



Développement Rural : Rapport Annuel 2020

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
3	3.26	Mettre sur pied un service d'échange local	/	Sel'Estinnes, initiative citoyenne
2	2.2	Construction de logements intergénérationnels Cure de Fauroeux		FLFNW

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.1	Mise en valeur et aménagement des abords du ruisseau des Estinnes	990.149€	DR-Commune-Province	
1	1.8	Aménagement de la salle Mabilie en Maison de village	1.479.992€	DR-Commune	Convention 2017 23/04/2019 : Réunion du Comité d'accompagnement. 19/07/2019 Avant-projet approuvé Le permis d'urbanisme a été délivré le 21/12/2020.
2	2.5	Aménager une connexion douce entre Vellereille-le-Sec et le futur RAVeL	/		Le projet de connexion douce entre Vellereille-le-Sec et le futur RAVeL est inscrit dans le PCM et a été présenté aux habitants.
3	3.3	Repenser le stationnement	/		A fait l'objet d'une analyse dans le cadre du PCM approuvé par le Conseil communal en date du 21/12/2020.
3	3.4	Estinnes, commune propre	/		Inscription de groupes "Ambassadeurs de la propreté" dans plusieurs villages + utilisation de 2 caméras mobiles et placement de deux nasses à canettes (rue des Chauffours et rue de la Sainte)

3	3.6	Poursuivre et développer les actions en faveur de la nature	/	Plan MAYA	Dans le cadre du plan MAYA, demande de subsides pour l'aménagement du site "Le Marais" au cœur du village de Peissant : plantation d'arbres, pré fleuri, mare, ... Réunion de partenaires privés + quartier de vie. Projet réalisé en automne 2020.
3	3.9	Poursuivre l'épuration des eaux et encourager le recours au lagunage	/	Contrat rivière	Prévu dans le programme d'actions des 2 Contrats Rivière (Haine et Sambre) : sensibiliser les citoyens à épurer leurs eaux par des moyens individuels.
3	3.12	Préparer la transition énergétique	/	POLLEC	La commune s'est engagée dans Pollec (Politique Locale Energie Climat) Installation et mise en service de panneaux photovoltaïques sur le toit de la Maison communale.
3	3.14	Aménager des zones de rencontre et de convivialité	/	Commune	
3	3.18	Trouver des solutions durables aux problématiques de l'habitat permanent en zone de loisirs		FLW-ISSH-Commune	Création de logements en cours pour relogement de HP en partenariat avec l'ISSH, le FLFNW et l'AIS.
3	3.21	Organiser des évènements favorisant la convivialité	/	Commune	Actions récurrentes : Suspendues en 2020 en raison de la pandémie. brunch/marché des produits locaux, distribution de poules, W-

					E Sport-Santé, parade de Noël, ...
3	3.22	Réaliser des aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite		Commune	Rénovation du parvis de l'Eglise d'Haulchin avec création d'un accès PMR. Création d'un accès PMR au sein de l'Administration communale.
3	3.23	Construire/aménager des logements de transit			2 logements de transit ont été créés.
3	3.27	Rénover la chapelle Notre-Dame de Cambron		SPW	Travaux en cours
3	3.30	Améliorer la connexion routière Estinnes - Bonne Espérance			Une réflexion est prévue dans le cadre du PCM + Aménagements.
3	3.33	Développer des initiatives de mobilité alternatives et supracommunales			La mise en place de la signalétique du projet Vhello - Réseau des points-nœuds est terminée + Aménagement d'une aire de repos au croisement des 2 RAVeL (Lignes 108 et 109) au n°18 avec tables et bancs pour pique-nique + Racks à vélos + Nouveaux panneaux signalétiques. Achat de racks à vélos pour les places communales, écoles, cimetières aires de jeux.
3	3.37	Rénover et isoler les bâtiments communaux			Isolation d'une partie des toitures de l'Administration communale. Remplacement de châssis simple vitrage par du double dans trois logements sociaux communaux

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
1	1.2	Aménagement de la place d'Estinnes-au-Val	579.907€	DR-Commune	
1	1.3	Aménagement d'un terrain de Padel à Estinnes-au-Val		commune	Budget 2021
1	1.4	Valorisation et aménagement du site du gué d'Estinnes	187.060€	DR-Commune	
1	1.5	Création d'une Maison du RAVeL	450.000€	DR-Commune	
1	1.6	Création de liaisons intervillages, douces et touristiques appuyées sur le RAVeL et mettant en valeur le patrimoine de l'Entité	/	DR-Commune RW	Projet Wallonie cyclable subside 2021 : 300 000€
1	1.7	Aménagements sécuritaires et identitaires des entrées de village	/	DR-Commune	
1	1.9	Construction de logements tremplins	/	DR-Commune	
2	2.1	Aménager et sécuriser la rue des Trieux projet PCM 2021	/		
2	2.3	Restructurer et aménager le site "Espace Muchette" à Estinnes-au-Mont Déjà réalisé : placement d'un éclairage de nuit	/		Projet 2021 : aménagement des accès pour création d'un cabinet médical rural
2	2.4	Aménager le cœur de village de Fauroeux	/		
2	2.5	Aménager une connexion douce entre Vellereille-le-Sec et le futur RAVeL	/		
2	2.6	Construire une halle ouverte pour développer des initiatives culturelles et commerciales	/		
2	2.7	Aménager un parcours Vita à proximité du RAVeL	/		
2	2.8	Repenser l'utilisation des églises (avenir des églises, bibliothèque, ...)	/		
2	2.9	Mettre en valeur le Musée de la Vie Rurale (en lien avec	/		

		l'espace Muchette)			
2	2.10	Valoriser le site du Levant de Mons en y créant un site dédié à l'énergie verte et à la nature en s'appuyant sur la proximité du RAVeL	/		
2	2.11	Aménager le cœur de village de Vellereille-les-Brayeux	/		
2	2.12	Aménager une crèche sur l'entité	/		
3	3.1	Rénover et restructurer le cœur villageois d'Haulchin			
3	3.2	Construire/aménager une maison de village à Estinnes-au-Mont			
3	3.5	Créer des espaces ludiques intergénérationnels			
3	3.7	Mettre sur pied une commission agricole communale			
3	3.8	Rénover et restructurer le cœur villageois de Croix-lez-Rouveroy			
3	3.10	Rénover et restructurer le cœur villageois de Rouveroy			
3	3.11	Rénover et restructurer le cœur villageois de Vellereille-le-Sec			
3	3.13	Construire/aménager une maison multiservices			
3	3.16	Valoriser la source du ruisseau des Estinnes			
3	3.15	Construire/aménager une aire de jeux et de détente derrière le salon communal d'Haulchin			
3	3.17	Mettre en place des outils de gestion du territoire			
3	3.19	Rénover et restructurer le cœur villageois de Peissant			
3	3.20	Rénover la salle du RCTT de Peissant			
3	3.24	Réaménager le petit parc de Rouveroy			
3	3.25	Aménager une maison de village à Rouveroy			
3	3.28	Créer des résidences services dans les villages			
3	3.29	Scolarité et solidarité			
3	3.31	Développer le tourisme d'un jour et le patrimoine vivant			
3	3.32	Aménager et valoriser le site dit "la plage d'Estinnes"			
3	3.34	Aménager une sportzone à Rouveroy			
3	3.35	Développer une économie rurale			
3	3.36	Création d'une zone d'accueil pour camping-car			

4. Tableau des projets abandonnés

Sans objet

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
/					

5. Tableau des initiatives nouvelles

Sans objet

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
/					

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

2017	PCDR classique PwDR 2007-2008 ¹	Aménagement de la salle Mabille en maison de village	Améliorer le cadre de vie par des aménagements concrets. Mener une politique exemplaire en matière d'isolation et de logements « alternatifs et écologiques ». Offrir des espaces de jeux, de détente et de rencontre aux habitants. Maintenir et valoriser la vie associative de l'entité. Réduire l'isolement des personnes et créer des liens. Rendre le territoire de l'entité plus attractif.	42.754,38 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				23/05/2018
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				30/04/2019
Approbation de l'avant-projet par la R.W				19/07/2019
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Réception provisoire	
Décompte final	
Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :	Montant :
Montant conventionné à 100%	1.479.992€
Montant du subside développement rural	855.087 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Sans objet

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ²				

Etat du patrimoine :		
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente		

² Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

Le bien est-il loué ?		Oui	Non
Si le patrimoine est loué³ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

³ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁴	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	
	/

⁴ A titre d'exemple

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
26/05/2014	2014	20/05/2019	09/07/2018
Date des réunions durant l'année écoulée	20/01/2020	Nombre de présents	10+3
Réflexion sur l'opération de développement rural			
	<p>En 2020 à cause de la pandémie COVID 19, la CLDR n'a pu se réunir valablement qu'une seule fois en début d'année.</p> <p>Le projet de Maison de village de Vellereille-lez-Brayeux a continué d'avancer et s'est vu attribué son Permis d'Urbanisme en cette fin 2020.</p> <p>N'ayant pas, à cause du 3^{ème} confinement qui se profile, eu l'occasion de réunir sa CLDR en présentiel, il a été décidé de ne pas changer la programmation envisagée en 2020.</p> <p>Une réflexion concernant les projets à entreprendre sera menée avec la CLDR dès que possible.</p>		
Propositions de projets à entreprendre			
Numéro fiche-projet	1.1		
Intitulé du projet	Mise en valeur et aménagement des abords du ruisseau des Estinnes		
Priorité du projet	1		
Calendrier d'exécution	2021		
Numéro fiche-projet	1.6		
Intitulé du projet	Création de liaisons intervillages, douces et touristiques appuyées sur le RAVeL et mettant en valeur le patrimoine de l'Entité		

Priorité du projet	1
Calendrier d'exécution	2022
Numéro fiche-projet	1.5
Intitulé du projet	Création d'une Maison du RAVeL
Priorité du projet	1
Calendrier d'exécution	2023

ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an	1	1.1 - Mise en valeur et aménagement des abords du ruisseau des Estinnes	990.149€	Développement Rural	60-80%
				Province de Hainaut	
				Commune	
Année rapport annuel + 2 ans	1	1.6 - Création de liaisons intervillages, douces et touristiques appuyées sur le RAVeL et mettant en valeur le patrimoine de l'Entité	/	Développement rural	80%
				Commune	20%
Année rapport annuel + 3 ans	1	1.5 - Création d'une Maison du RAVeL	450.000€	Développement Rural	80%
				Commune	20%